

**Modyfikacja SIWZ\_1**  
**Przetarg nieograniczony pn. „Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa**  
**OSP w Gościnnie – etap II” ZZP.271.27.2016.JA**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone z Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 18.07.2016 r. numer ogłoszenia: 140185 - 2016

---

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Treść rozdziału 5 SIWZ PRZED zmianą:**

**Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia**

1. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia w terminie **do 30 października 2016 r.**
2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie obiektu wraz z jego przekazaniem Zamawiającemu, po wcześniejszym wykonaniu przedmiotu umowy oraz dostarczeniu materiałów odbiorowych.

**Treść rozdziału 5 SIWZ PO zmianie:**

**Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia**

1. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia w terminie **do 30 listopada 2016 r.**
2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia wszelkich robót, zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem kompletnych operatów kolaudacyjnych.  
Pod pojęciem operatu kolaudacyjnego należy rozumieć:  
Zbiór dokumentów zawierający m. in.: zgłoszenie robót budowlanych do odbioru częściowego, atesty materiałów, certyfikaty, gwarancje, protokoły z prób.

---

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji ust. 3 i 4 § 2 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ w następującym zakresie:

**Treść § 2, ust 3 i 4 projektu umowy SIWZ PRZED zmianą:**


3. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie **do 30 października 2016 r.**
4. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie obiektu wraz z jego przekazaniem Zamawiającemu, po wcześniejszym, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, wykonaniu przedmiotu umowy oraz dostarczeniu kompletnych materiałów odbiorowych.

**Treść § 2, ust 3 i 4 projektu umowy SIWZ PO zmianie:**

3. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie **do 30 listopada 2016 r.**
4. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia wszelkich robót, zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem kompletnych operatów kolaudacyjnych.

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest dla Wykonawców wiążąca.

Wejherowo, dnia 25 lipca 2016 r.

  
..... Henryk Skwarło .....

4.9/10/k