

**ZARZĄDZENIE NR 26/2019**  
**WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Kąpinie jako nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 218 Wejherowo - Krokowa i drogą powiatową nr 1442G Wejherowo - Celbowo”.**

Na podstawie art.20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Powołuje się Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w/w zadanie w następującym składzie:

- 1) Maja Ossowska - przewodniczący zespołu,
- 2) Tomasz Drozdowski - członek zespołu,
- 3) Andrzej Potrykus - członek zespołu,
- 4) Joanna Adaszewska - członek zespołu ds. zamówień,
- 5) Małgorzata Witzon - członek zespołu ds. zamówień.

**§ 2. Do zadań przewodniczącego zespołu należy:**

- 1) prowadzenie kontroli zgodności zakresu przedmiotu umowy co do „Zobowiązań Wykonawcy” określonych w zawartej umowie;
- 2) analizowanie zasadności wykonania robót dodatkowych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
- 3) prowadzenie koordynacji wszelkich czynności i zagadnień celem właściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego z Wykonawcą i oddania go do eksploatacji;
- 4) prowadzenie narad koordynacyjnych i roboczych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron - uczestników procesu inwestycyjnego łącznie z nadzorem autorskim, oraz sporządzanie odpowiednich protokołów ze spotkań.

**§ 3. Do zadań członków zespołu należy:**

- 1) prowadzenie koordynacji wszelkich czynności i zagadnień celem właściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego z Wykonawcą i oddania go do eksploatacji;
- 2) egzekwowanie od projektanta wszelkich czynności koniecznych do wykonania w ramach nadzoru autorskiego, w tym wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, za które projektant ponosi odpowiedzialność;
- 3) sprawdzenie kompletności i poprawności operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami), wykonanej przez Wykonawcę;
- 4) wykonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru końcowego, zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego, z przekazaniem do eksploatacji nowo wybudowanego obiektu;
- 5) udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych i odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji.

**§ 4. Do zadań członków zespołu ds. zamówień należy:**

- 1) analizowanie możliwości wprowadzenia zmian do umowy;
- 2) analiza treści projektów umów o podwykonawstwo pod kątem ich zgodności z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

**§ 5.** Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia ulegnie rozwiązaniu po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy na udzielenie zamówienia publicznego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zostaje powierzone Przewodniczącemu zespołu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Henryk Skwarło**